

УТВЕРЖДЕНА приказом  
от 28.01.2022 г. №14/2-од

ВНЕСЕНЫ изменения приказом  
от 23.06.2023 г. №91/1-од

## **Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ в МБОУ «СОШ № 12» и обновленных ФГОС**

### **Пояснительная записка**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с ФОП и ФГОС до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП и обновленных ФГОС выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ «СОШ № 12», в соответствие с ФОП и ФГОС.

**Цель дорожной карты:** организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО и ФГОС.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 февраля 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП и ФГОС	Февраль 2023 года	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФОП и ФГОС.  Рабочая группа по приведению ООП НОО ООО СОО в соответствие с ФОП и ФГОС.	Руководитель.  Заместитель директора
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП и ФГОС	Апрель-май 2023 года	Протокол родительского собрания 1-4-х классов.  Протокол родительского собрания 5-9-х классов.  Протокол родительского собрания 10-х -11 классов	Заместитель директора
1.3.	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП и ФГОС	Февраль-март 2023 года	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП и ФГОС	Руководители рабочих групп
1.4.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Февраль-март 2023 года	Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Заместители директора.  Заведующий библиотекой
1.5.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ	Февраль-март 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП и ФГОС на 2023/24 учебный год	Заместители директора;  заведующий библиотекой
1.6.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для	Апрель 2023 года	Справка заместителя директора.	Заместители директора.

	проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО			
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП и ФГОС	Февраль 2023 года – сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП и ФГОС	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы
2.2.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор. Заместитель директора.
2.3.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Устав образовательной организации	Директор
2.4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП и ФГОС	Март-август 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП	Директор. Заместители директора
2.5.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП и ФГОС	Февраль-август 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП.  Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ	Директор. Заместители директора
2.6.	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП и ФГОС, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП и ФГОС	Директор. Заместитель директора

### 3. Мероприятия содержательного характера

3.1.	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФОП и ФГОС НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП и ФГОС НОО;</li><li>• анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО</li></ul>	Февраль-март 2023 года	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО и ФГОСНОО	<p>Заместитель директора.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>
3.2.	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФОП и ФГОС ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП и ФГОС ООО;</li><li>• анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП и ФГОС ООО</li></ul>	Март-август 2023 года	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП и ФГОС ООО	<p>Заместитель директора.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>
3.3.	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФОП и ФГОС СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП и ФГОС СОО;</li><li>• анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП и ФГОС СОО</li></ul>	Март-август 2023 года	Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП и ФГОС СОО	<p>Заместитель директора</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>
3.4.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФОП и ФГОС НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык»,</li></ul>	Февраль-август 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП и ФГОС НОО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение»,</p>	<p>Заместитель директора.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>

	<p>«Литературное чтение», «Окружающий мир»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП и ФГОС НОО</li> </ul>		<p>«Окружающий мир» в составе ООП НОО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФОП и ФГОС НОО</p>	
3.5.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФОП и ФГОС ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;</li> <li>• анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП и ФГОС ООО</li> </ul>	Март-август 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП и ФГОС ООО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФОП и ФГОС ООО</p>	<p>Заместитель директора.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>
3.6.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФОП и ФГОС СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;</li> <li>• анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП и ФГОС СОО</li> </ul>	Март – август 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП и ФГОС СОО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.</p> <p>Программа развития УУД в соответствии с ФОП и ФГОС СОО</p>	<p>Заместитель директора.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>
3.7.	<p>Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО</p>	Февраль-август 2023 года	<p>Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей</p>	<p>Заместитель директора по ВР.</p>

			программой воспитания ФОП НОО	Руководитель рабочей группы
3.8.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО	Март – апрель 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО	Заместитель директора по ВР  Руководитель рабочей группы
3.9.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО	Март – август 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО	Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы
3.10.	Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФОП и ФГОС НОО:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• выбор варианта учебного плана ФОП НОО;</li> <li>• формирование календарного учебного графика с учетом ФОП и ФГОС;</li> <li>• составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО;</li> <li>• анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО</li> </ul>	Февраль- август 2023 года	Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП и ФГОС НОО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО.  Календарный учебный график с учетом ФОП и ФГОС НОО.  План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО	Заместители директора.  Руководитель рабочей группы
3.11.	Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФОП и ФГОС ООО:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по</li> </ul>	Июль-август 2023 года	Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП и ФГОС ООО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО.	Заместитель директора.  Заместитель директора по ВР.  Руководитель рабочей группы

	<p>которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• формирование календарного учебного графика с учетом ФОП;</li> <li>• составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО;</li> <li>• анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО</li> </ul>		<p>Календарный учебный график с учетом ФОП ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО</p>	
3.12.	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФОП и ФГОС СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения;</li> <li>• составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО;</li> <li>• анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО</li> </ul>	Июль-август 2023 года	<p>Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП и ФГОС СОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОП СОО и профиля обучения.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО</p>	<p>Заместители директора.</p> <p>Заместитель директора по ВР.</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>

<b>4. Кадровое обеспечение</b>				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-август 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора
4.2.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Апрель-август 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.	Заместитель директора
4.3.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор. Заместитель директора
<b>5. Методическое обеспечение</b>				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП и ФГОС	Август 2023 года	План методической работы.  Приказ о внесении изменений в план методической работы	Заместитель директора
5.2.	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП и ФГОС педагогическим коллективом	В течение всего периода	Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО	Заместитель директора.  Руководители ШМО
5.3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	В течение всего периода	План методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.	Заместитель директора.  Руководители ШМО
5.4.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП и ФГОС	До 1 сентября 2023 года	План функционирования ВСОКО на учебный год.	Заместитель директора
5.5.	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП и ФГОС	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель директора
5.6.	Мероприятия по распространению лучших практик по подготовке к введению и реализации ФГОС и ФОП	В течение всего периода	Публикации, выступления на ШМО, ГМО	Руководители ШМО



<b>6. Информационное обеспечение</b>				
6.1.	Информирование родительской общественности о внедрении ФОР и ФГОС и приведении ООР НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОР и ФГОС НОО, ООО и СОО	Февраль–сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора.  Ответственный за сайт ОО
6.2.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОР и ФГОС	Февраль–сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора.  Ответственный за сайт ОО